Название проекта Развитие инклюзивного образования в Маслянинском районе
Куратор проекта Бахтеева Наталья Валерьевна
Конечный результат проекта к маю 2022 года в 30% школ и детских садов будет сформированное инклюзивное образовательное пространство: разработаны АОП и карты развития обучающихся, реализованы СОУ для всех категорий обучающихся в данных ОО, педагоги овладеют специальными подходами и методами обучения детей с ОВЗ и инвалидностью в проектировании и реализации инклюзивного урока на основе рекомендаций ППк.
Дата начала июнь 2020 г **Срок выполнения** май 2022 г
Перечень ОО партнеров: МКОУ Маслянинская ООШ №2, МКОУ Маслянинская ООШ №4, МКОУ Маслянинская СОШ №5, МКОУ Березовская СОШ , МКОУ Суенгинская СОШ, МКДОУ ДСКВ "Тополек", МКДОУ ДСКВ "Росинка".

Выполнено 100%
Выполнено не в полном объеме
Не выполнено

Задачи	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май
Совершенствование организационно-управленческих механизмов										
Анализ текущего положения по реализации ДК, отслеживание удовлетворенности/изменения образовательных запросов /М2, М4, М5, МБ, МС, МТ, МР/										
Проведение итогового семинара "Создание открытой дискуссионной площадки для обсуждения развития инклюзивного образования в Маслянинском районе" /М2, М4, М5, МБ, МС, МТ, МР/										
Информационно-методическая поддержка образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май
Размещение актуальной информации о мероприятиях по поддержке ОО и формированию их успехах на официальном сайте РО ИО (после проведения)										
Освещение мероприятий по поддержке выделенной группы школ на портале НООС, ГБУ НСО "ОЦДК", на сайтах организаций-партнеров, Управления образования, через средства массовой информации (после проведения)										
Разработка и внедрение информационно-методических механизмов в школах	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май
Консультирование "Проектирование и разработка АОП, индивидуальных учебных планов в соответствии с ФГОС ОВЗ"/М2, М4, М5, МБ, МС, МТ, МР/										
Консультирование "Выбор оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидностью" с дальнейшим выходом на супервизию инклюзивных уроков / М4, М5, МБ, МС/										
Методическая помощь педагогам /практикумы, веб-семинары/ по овладению специальными подходами и методами обучения при организации инклюзивного образования /М5, МС, МТ, МР/										
Методическое сопровождение в области индивидуальных практик педагогов, работающих по АОП (супервизия ИУ) /М2, М4, М5, МБ, МС, МТ, МР/										

Повышение компетенций кадрового состава в образовательных организациях, в т.ч. школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, расположенных на территории Новосибирской области	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май
Организация дистанционных-консультаций по диагностике проблем развития , выявлению актуальных и резервных возможностей обучающихся /М2, М4, М5, МБ, МС, МТ, МР/										
Проведение коучинга "Специальные методы, приемы и средства обучения, обеспечивающие реализацию АОП" /М2, М4, М5, МБ, МС, МТ, МР/										
Проведение дистанционной школы передового педагогического опыта "Социально-эмоциональное развитие детей в образовательной организации" для педагогов-психологов /М2, М4, М5, МБ, МС, МТ, МР/										
Творческие мастерские для логопедов и учителей-дефектологов "Коррекционная составляющая учебного плана для детей с ОВЗ и инвалидностью" /М2, М4, М5, МБ, МС, МТ, МР/										
Проведение практико-ориентированного семинара для руководителей, педагогов и специалистов ППк "Система оценки знаний и умений ребенка с ОВЗ и инвалидностью" /М2, М4, М5, МБ, МС, МТ, МР/										
Проведение методической недели "Потребности и возможности ребенка с ОВЗ и единство компонентов образования - "Академические компетенции" и "Жизненные компетенции" (открытые учебные занятия) /М2, М4, М5, МБ, МС, МТ, МР/										
Супервизия и камеральная обработка документов ППк. Супервизия учебных занятий педагогов школ-партнеров /М2, М4, М5, МБ, МС, МТ, МР/										
Модернизация организационно-технологической инфраструктуры	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май
Организация сетевого взаимодействия "Мастер-классы для детей с ОВЗ и инвалидностью на базе центра образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста", направленные на социально-эмоциональное и когнитивное развитие" /М2, М4, М5, МБ, МС, МТ, МР/										
Организация сетевого взаимодействия с РЦ "Создание эффективной модели профессионального самоопределения обучающихся в условиях современного образования" воркшоп "Инновационные подходы и методики в образовании детей с ОВЗ и инвалидностью. Социализация, успешность ребенка во внеурочной деятельности" /М2, М4, М5, МБ, МС, МТ, МР/										
Разработка методического портфеля "Оказание поддержки инновационно-педагогического и организационно-управленческого проектирования для реализации ФГОС ОВЗ" (эл. сборник)										
Проведение методического фестиваля "Распространение успешных педагогических практик в рамках инклюзивного образования школ-партнеров" (эл. сборник + видеофильм) /М2, М4, М5, МБ, МС, МТ, МР/										