		Утверждаю	
	Д	[иректор	школы
		_И.А.Дер	оевнина
«	<u></u> >>>		_2015 г.

План работы на школьном участке на лето 2015 года

Цветники	1. Предпосевная обработка почвы в ящиках для рассады 2.Посадка рассады однолетников 3.Весенняя обработка почвы. 1.Посадка в грунт однолетних и многолетних культур 2.Оформление клумб, горок 1.Уход за клумбами (Полив, рыхление, прополка,	Май
	подкормка минеральными удобрениями в течение всего времени)	Июль Август
	1.Сбор семян однолетников 2. Уборка цветников 3. Подготовка многолетних цветочных культур к «зимовке» 4. Заготовка почвы для высадки рассады.	Сентябрь
Территория школы	1.Подготовка инвентаря и оборудования к летнему периоду. 2. Работа с документацией на летний период (план работы, график прохождения летней практики учащихся, сроки, ответственные, приказ по школе «О летней занятости»)	Апрель
	1. Уход за цветниками (полив, рыхление, прополка, подкормка минеральными удобрениями в течение всего времени)	Май Июнь
	2. Стрижка газона 3. Стрижка кустарников на участке школы	Июль
	4.Очистка территории школы от мусора и сорняков.5. Благоустройство территории школы.	Август
	1. Уборка мусора и растительных остатков с территории школы. 2. Подведение итогов работы за лето.	Сентябрь

Реализация проекта «Школьный дендрарий»	1.Подготовка инвентаря и оборудования для «Дендрария» 2. Работа с проектной документацией (подведение итогов «Подготовительного этапа» проекта, план работы на май — сентябрь 2015 года, планирование «Основного этапа» проекта)	Май
	1. Чистка водоёма, подготовка к заполнению водой. 2. Выращивание газона	Июнь
	(прополка, полив, стрижка в течение всего времени). 3.Выращивание растений, деревьев, кустарников (полив, рыхление).	Июль
	4.Стрижка кустарников на территории дендрария 5. Замена изгороди в дендрарии 6. Строительство Ворот — арки — главный вход в дендропарк. 7. Строительство Ворот — арки в зоне Фэн Шуй, символизирующие вход в зону. 8.Изготовление постоянных табличек для деревьев и кустарников по классификации. 9.Строительство деревянного мостика в зоне Фэн Шуй в арочном стиле. 10.Закладка «сухого ручья» из камней около мостика в зоне Фэн Шуй. 11.Реконструкция опытнического участка 12.Установка метеостанции в зоне №2 дендрария	Август
	1.Подготовка летнего водопровода к зиме. 2.Уборка мусора и растительных остатков с территории дендрария. 3.Подведение итогов «Основного этапа» реализации проекта. 4.Оформление результатов работы.	Сентябрь